

놀이터 신축

2024년 3월 초순 월요산행에서 박익삼, 이숙자, 오해수 3 사람은 지난 5년간 꾸준히 거론되어온 본당 어린이 놀이터 신축을 본당 시니어 아카데미(씨아)에서 추진하여 보기로 의견의 일치를 보았고 \$20,000을 지원하기로 합의하였다.

따라서 2024년 3월 28일 씨아회장은 어린이 놀이터 신축의 중요성과 신설에 소요되는 예상비용에 관한 건의서를 본당신부와 사목회장에게 제출하였다. (*첨부 공문 참고).

그후 3개월간 본당신부와 사목위원들은 놀이터 설치에 관한 County의 안전기준, 샬롯 교구청의 교회경비 사용에 관한 규정등에 관한 많은 조사를 하였다. 예상되는 경비는 씨아에서 산정한 예산의 2배 이상이 될 수도 있다는 사실을 인지하였고, 특히 많은 교우들이 서로 다른 의견을 제출하여 확실한 결론을 도출하기에 어려움이 있었다.

2024년 9월 초순 본당신부께서 씨아 회장에게 놀이터 신축을 책임지고 추진할 것을 제안하셨고, 성당분위기도 상대적으로 시간적 여유가 있는 Senior들이 추진하여 줄 것을 기대하는 분위기였다. 씨아 회장은 제안을 수락하고 의사결정의 신속성과 효율성을 고려하여 최소인원의 준비위원회를 결성하기로 하고, 박익삼(위원장), 오해수, 사목회장, 본당신부를 위원으로 초빙하였다.

2024년 10월 1개월 간 신축장소 선정에 관한 많은 의견을 수렴하여 학부모들이 아이들을 쉽게 볼수 있는 친교실 옆을 놀이터 신축장소로 최종 확정하고 2024년 10월 20일 에 관심있는 분들을 위하여 놀이터 설계 설명회를 개최하였다 .

2024년 10월 31일 성당 뒷편에 있는 구 놀이터 해체작업에 박익삼, 안정진, 김영일, 김홍철, 손태성,오해수, 박배호, 이현우, 김진호등 씨아 회원들이 수고하였다.

친교실 옆의 경사면에 놀이터를 시공하여야 하므로 지반공사의 비용이 큰 걸림돌이 되었다. 놀이기구만 설치하면 <25 feet x 30 feet> , 놀이기구와 그네 를 설치 하려면 <30 feet x 45 feet>, 놀이기구 Swing, Picnic Table 3 가지 모두 설치 하려면 <30 feet x 48 feet> 의 공간이 필요한 것으로 계산되었다.

2 개 지반공사 시공업자의 견적을 받아서 파격적인 가격으로 협상을 하여 <30 feet x 48 feet> 크기의 지반공사를 Concrete Alliance Construction LLC 에서 \$25,800 에 시공 하기로 11/11/2024 에 계약하였다.

놀이기구 주문을 하기위하여 Willy Goats, Pro Playgrounds, American Parks 3 개 회사의 견적을 받아서 11/17/2024 에 확대 준비위원회를 소집하여 놀이기구는 Ditch Plains (\$14,879) 로 확정하고 11/20/2024 에 Pro Playgrounds 의 Salesman Alex Muller 와 가격 흥정을 하여 Ditch Plains, Arch Swing set, Picnic table 을 \$15,899 에 계약 하였다.

11/23/2024 지반공사 중도금 \$12,900을 지불하고 지반공사를 착수하게 하였다. 12/18/2025 지반공사를 완공하였고 잔금 \$12,900 를 지불

하였다. 12/2/2024 에 Pro Playgrounds 의 Sales man Alex Muller 에게 \$15,899 상당 수표를 메일로 보냈다.

12/31/2024, 그동안 수차례 30 ft x 48 ft 공간안 놀이기구와 그네의 배치를 구상하여 본 결과 그네를 친교실쪽에 놀이기구를 바깥쪽에 설치하는 것이 가장 적당하다고 생각하여 준비위원회에 통지 하였다.

1/6/2025 놀이터 주위에 Fence 설치에 관하여 여러가지 의견이 있었다. 종합된 의견은 동, 남, 북 면의 씨멘트 blocks Cap 위에 Fence 를 설치하고 서편은 열어 두기로 본당신부님과 최종 결정을 하였다.

1/17/2025, 2,500 LB 무게의 놀이기구와 Swing Set 가 18 Feet 나무 상자에 포장되어 성당에 배달되었다. 하역작업에 박익삼, 오해수, 김홍철, 박동환, 이창수, 김진호, 손태성, 본당신부님등 여러교우들이 수고하였다.

1/24/2025, 박동환 과 함께 Lowe's Rental 에서 Auger digging Tool (\$147/day) 를 빌려서 김영일, 박동환, 박익삼, 오해수는 2Feet x 2Feet holes 을 16개 뚫었다. 어려운 작업이었다. 김영일 과 오해수 는 1/27/2025 에 Swing Set 설치를 완성하였다.

1/28/25 시작한 놀이기구 조립 작업은 2/1/2025 까지 매일 계속되었고 박익삼, 박동환, 김영일, 오해수, 김진호, 본당신부, 김홍철등 여러 교우들이 조력 하였다.

2/3/2025, Piedmont Lanscape 에 가서 Playground Mulch 48 Cubic Yard 를 \$2,375.40 에 구입하여 10 Inch 깊이로 놀이터에 깔았다. Mulch 깔기 작업은 본당 윤일회 의 청년들이 주로 하였다.

2/7/2025 에 시작한 Fence 설치작업은 설치에 필요한 부품배달이 지연되어 2/14/2025 에 설치작업 완료 하였으며, 박동환, 박익삼, 김영일, 오해수, 본당신부님이 조력 하였다.

2/23/2025, 신축한 놀이터를 본당의 어린이들 안전하고 즐겁게 이용하게 되도록 본당교우전체가 모여서 본당 신부님 주례의 축복식을 하였다.

놀이터신축 진행과정을 보면서 느낀것은

“시작은 사람들이 하지만 끝마침은 하느님께서 하신다”

는 사실을 다시 한번 실감하게 되었다.